

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов»**

(название проекта)

за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №118»

Координатор проекта: **МОУДПО «Городской центр развития образования», Шаврина Н.А.**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1.	Определить направления работы проектных команд	Разработка приказов об организации работы проекта на 2021-2022 уч. год. Определение, корректировка участников и руководителя проекта. Распределение обязанностей в команде	Разработаны и утверждены локальные акты. Обязанности распределены, утверждены приказом.	Определены участники; Разработана документация, регламентирующая деятельность сетевого взаимодействия	
2.	Утвердить план работы МИП на 2021-2022 уч. г.	Определены сроки заседания МИП; Определены задачи. Подведение промежуточных результатов работы МИП за 2020-2021 г., корректировка планов работы на 2021-2022 учебный год	Сформирован пакет материалов по итогам работы 1 года МИП.	Материалы систематизированы и структурированы.	
3.	Апробация модели сетевого наставничества.	Заседание рабочей группы Проведение мастер-	Проведены мероприятия по апробации модели сетевого наставничества.	Подобран инструментарий организации мероприятий по апробации новых форм	

	Апробирование флеш-наставничества в форме точечных встреч наставников с потенциальными подопечными с помощью телекоммуникационных технологий; скоростное (индивидуальное) наставничество	классов, семинаров, тренингов, рефлексивных встреч, брифинга, практикумов, круглых столов. Проведение мероприятий плана на октябрь 2021 г	Сформирован кейс методических материалов. Семинар «Приобщение дошкольников к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО»	наставничества. Дайджест по применению флеш-наставничества. Разработаны обучающие материалы по подготовке детей к ГТО работе педагога. Создана страничка педагога наставника на сайте ДОУ	
4.	Апробирование групповой формы наставничества	Формирование фокус-групп педагогов по выявленным профессиональным дефицитам Проведение мероприятий плана на ноябрь, декабрь 2021г.	Удовлетворен запрос представителей фокус-групп на восполнение профессиональных дефицитов по вопросам индивидуального развития детей. Партнерское взаимодействие «Адаптированная образовательная программа для воспитанников с ОВЗ (ТНР).»	Дайджест по применению группового, скоростного наставничества Разработаны методические материалы по оформлению АООП ДОУ.	
5.	Анализ работы «Достоинства и недостатки сетевого наставничества»	Рефлексивная встреча кураторов проекта	Выявлены трудности в работе сетевого сообщества, намечены пути их решения. Определены эффективные формы работы наставников.	Составлен план для разработки методических рекомендаций по применению форм наставничества.	
6.	Корректировка тематического планирования, программ работы педагогов наставников	Заседание рабочей группы.	Определены педагоги наставники и их группы. Составлен план работы, определено тематическое планирование работы.	Разработаны планы тематического планирования по программам педагогов наставников.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): Хорошулина Наталия Валентиновна, заведующий МДОУ «Детский сад №118».

