

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта "Учитель будущего"
национального проекта" Образование"**

«Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов»

(название проекта)

за I полугодие 2020/2021 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №27», МДОУ «Детский сад №12», МДОУ «Детский сад №118», МДОУ «Детский сад №151», МДОУ «Детский сад №155», МДОУ «Детский сад №232».

Руководитель проекта Булычева Ирина Валентиновна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Разработка нормативно-правовой базы: -Приказ об организации работы проекта на базе ДОУ. -Определение участников и руководителя проекта. -Распределение обязанностей в команде	Разработка основных положений взаимодействия участников сети; Определение участников проектных групп.	Разработаны и утверждены локальные акты. Обязанности распределены, утверждены приказом.	Определены участники; Разработана документация, регламентирующая деятельность сетевого взаимодействия	Выполнено
2	Составление плана работы	Определены сроки заседания МИП; Определены задачи.	Подведение промежуточных результатов работы МИП, корректировка планов работы на 2020-2021 учебный год	Материалы систематизированы и структурированы.	Выполнено
3	Разработка инструментария, анкетирование педагогов, выявление дефицитов	Заседание рабочей группы Формирование диагностических материалов	Выявлены дефициты у педагогических работников в учреждении. Сформирован кейс диагностического инструментария	Проведен анализ по выявлению дефицитов. Подобран инструментарий.	Выполнено

4	Разработка инструментария, для выявления педагогов наставников	Заседание рабочей группы Формирование диагностических материалов	Выявлены лучшие практики ДООУ, определены направления по распространению опыта, определены педагоги наставники. Сформирован кейс диагностического инструментария	Проведен анализ по выявлению лучших практик. Подобран инструментарий. Определены педагоги наставники по направлениям выявленных дефицитов у педагогических работников. Подобран инструментарий.	выполнено
5	Разработка тематического планирования, программ работы педагогов наставников	Заседание рабочей группы.	Определены педагоги наставники и их группы. Составлен план работы, определено тематическое планирование работы.	Разработаны планы тематического планирования по программам педагогов наставников.	Выполнено

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): Хорошулина Наталия Валентиновна, заведующий МДОУ «Детский сад №118»